

Nerviano, 15 ottobre 2024

Alla cortese attenzione
Sindaco di Nerviano

Oggetto: INTERROGAZIONE URGENTE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA.

Premesso che sono in corso dall'inizio del mese di agosto i lavori di attuazione del piano particolareggiato del traffico del nucleo storico di Nerviano.

Visto che la fine dei lavori era prevista per il 29 settembre, termina abbondantemente superato senza che gli stessi lavori siano stati terminati.

Preso atto della comunicazione dell'Ingegnere responsabile della Progettazione e Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza, protocollo n. 27.574 del 03 ottobre che riportiamo testualmente:

"Ho ricevuto stamane le schede relative alle vernici e ai materiali utilizzati dall'impresa per la segnaletica orizzontale.

A riguardo si richiede all'impresa esecutrice e si segnala quanto segue:

1. l'impresa deve predisporre un elenco in cui, per via ed elemento realizzato (strisce di margine, zebraure, fasce d'arresto, coloritura ciclabile, ecc.) si associ il prodotto di volta in volta impiegato, indicando la voce di elenco prezzi/computo metrico a cui il prodotto fa riferimento. Tale elenco deve essere firmato ed inviato al più presto alla Direzione Lavori;
2. la scheda tecnica del preformato TDS inviata non è accettabile, in quanto su di essa è stato cancellato il nome del produttore del materiale. Produrre una scheda che riporti tutti i dati utili a identificare il materiale impiegato;
3. il materiale che l'impresa sta utilizzando per la coloritura delle corsie ciclabili in via Toniolo non è conforme a quanto prescritto nel Computo Metrico. In esso, infatti, è previsto che nella coloritura delle corsie siano utilizzate anche delle microsfere di vetro (indicate nel Computo Metrico come perline di vetro Swarco, ed oggetto di un Nuovo Prezzo: NP.003.05). Il materiale che si sta impiegando non contiene tali microsfere. L'impresa sta infatti utilizzando il materiale denominato IVSBCFRS (vedere foto allegata, scattata ieri in via Toniolo), che non risulta contenere le microsfere. Nei prodotti della ditta IVS esistono peraltro vernici con microsfere, e la stessa ditta afferma di utilizzare un tipo con microsfere di vetro (IVSACERBQ). Sul punto la Direzione Lavori, una volta sentito il R.U.P. e valutato quanto questa difformità incida sulle prestazioni richieste, si riserva di chiedere il rifacimento della coloritura, ove già realizzato, secondo quanto indicato nel computo metrico o, in alternativa, di decurtare il costo della voce di computo relativa alle microsfere dall'importo riconosciuto all'impresa;
4. Il Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione valuterà inoltre se, nell'esecuzione della segnaletica orizzontale sono seguite dall'impresa tutte le disposizioni in termini di sicurezza nell'uso dei prodotti, come indicato nelle schede degli stessi;
5. si richiede infine all'impresa di fornire quanto prima anche le schede relative al materiale impiegato per la realizzazione della segnaletica verticale

Si fa notare all'impresa esecutrice che, se le schede dei materiali fossero state inviate quando richiesto, cioè in fase di consegna dei Lavori, le non conformità sopra rilevate si sarebbero evidenziate prima, con minori oneri in termini di tempo e di denaro, così come si sarebbero potute esaminare eventuali alternative proposte dall'impresa".

Visto tutto ciò, si chiede a codesta Amministrazione Comunale quale sia il nuovo termine per la fine dei lavori e come si intenda intervenire per salvaguardare la qualità e la correttezza dei lavori che si stanno effettuando nel centro storico.

Distinti Saluti.

Consigliere Comunale

Massimo Cozzi



Comune di Nerviano

Città Metropolitana di Milano

Prot. N.

Nerviano, 5.11.2024

Cat. 2 Cl. 3

Al Consigliere Comunale
Sig. Cozzi Massimo

p.c.: Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 28901 DEL 15.10.2024.

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto si precisa che quanto riportato rientra fra la normale corrispondenza che intercorre tra la Direzione Lavori, il Committente e l'impresa esecutrice; le decisioni richiamate in merito all'appalto vengono assunte nelle sedi opportune e secondo le modalità previste dalla legge.

Si informa, inoltre, che al momento non è possibile fornire una data di fine lavori in quanto non sono state formalmente chieste e/o fornite proroghe o sospensione dei lavori, pertanto i tempi contrattuali sono al momento invariati.

I lavori hanno subito un ritardo a causa dei numerosi giorni di pioggia nei mesi di settembre/ottobre che hanno impedito l'esecuzione della segnaletica orizzontale.

Nel caso di ritardi imputabili all'impresa verranno definite le relative penali.

Cordiali saluti.



LA SINDACA
(Daniela Colombo)

*Comune di Nerviano - Partito. Via n. 11 064790159 - Piazza Manzoni 14
Telefono (0331) 43891 - Fax (0331) 438906*